ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
.                  



   
                           к  Договору №  
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Наименование этапа
	Результаты работ по этапу
	Сроки выполнения работ
	Цена работ по этапу с НДС в руб.
	Примечание

	
	
	начало
	  окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Жилой дом № 14 с объектами СКБО на 1-ом этаже в микрорайоне № 50 жилого района № 12 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе г. Челябинска
	
	
	2 433 944,70 руб., 

в т.ч. НДС 

371 279,70 руб
	

	1 этап
	Проектная документация
	Не более 55 календарных дней с момента заключения договора
	1 460 366,82 руб., в т.ч. НДС 222 767,82 руб.
	

	2 этап
	Рабочая документация
	Не более 65 календарных дней с момента заключения договора
	730 183,41 руб., 

в т.ч. НДС 111 383,91 руб.
	

	3 этап
	Смета
	Не более 75 календарных дней с момента заключения договора
	243 394,47 руб., 

в т.ч. НДС 37 127,97 руб.
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